

الخطة التشغيلية للجمعية الخيرية بمحافظة البرك للعام 2025

تقسيم الخطة التشغيلية على ملفات (صحي - سكني - اجتماعي - اقتصادي) ولكل ملف مستهدفات وأنشطة وتواريخ تنفيذ مقترحة مع المبالغ المتوقعة على النحو التالي:

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م

مؤشر نتائج الأداء	الشواهد	المصاريف التشغيلية	التكلفة المالية	المنفذين		فترة التنفيذ												النشاط أو البرنامج	الرمز	الهدف الرئيسي	الهدف الفرعي			
						الثالث				الثاني				الأول										
						١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
إجراء ١٥ عملية للمستفيدين	المخاطبات وناقى المشروع السندات المالية التخطيطية الاعلامية	٢٠٠٧٥	٦٧٥٠٠	مسند	قسم المشاريع													الرفع لرجال الاعمال عدد ٥ (ن ١٠)	١-١	إجراء عدد ١٥ عملية عيون (ن ٢٠)	الملف الصحي (١٠٠٠)			
كفالة ١٣ مريض من مرضى الكلى لمدة عام			١١٧٠٠٠	الإدارة التنفيذية														التسويق في المتجر الإلكتروني (ن ١٠)	٢-١	كفالة مالية لمرضى الكلى لعدد ١٣ (ن ٣٠)				
التقارير والسندات المالية			٢٠٥٠٠٠	البحث الاجتماعي														التقديم على منصة إحسان (ن ٨)	٣-١	مساعدات مالية للأمراض الأخرى عدد ٤١ (ن ٣٠)				
																		الرفع للمؤسسات المانحة عدد ٥ (ن ٨)	٤-١					
كروت المراجعات السندات المالية			١٢٠٠٠	الموارد المالية															التسويق في المتجر الإلكتروني (ن ٧)	٥-١		مراجعات المستشفيات عدد ٢٤ (ن ٢٠)		
																				الرفع لرجال الاعمال عدد ٥ (ن ٧)			٦-١	
				المحاسب																		٧-١		
																							٨-١	
																							٩-١	
																							١٠-١	
																							١١-١	
																							١٢-١	
																							١٣-١	

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م																					
النتائج المتوقعة	الهدف الرئيسي	الرمز	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ												المنفذون	التكلفة المالية	المصاريف التشغيلية	الشواهد	مؤشر الاداء	
				الأول				الثاني				الثالث									
				١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢						
ملف السكني (١٠٠٠)	ترميم وصيانة عدد ١٠ مسكن (٤٥ ن)	١-٢	الرفع للمؤسسات الممنحة عدد ٥ (ن ١٥)															٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	المخاطبات وثائق المشروع	ترميم وصيانة ١٠ مسكن
		٢-٢	الرفع لرجال الاعمال عدد ٤ (ن ١٥)																		
		٣-٢	التسويق في المتجر الإلكتروني (ن ١٥)																		
	أجهزة كهربائية لعدد ٢٠٠ مستفيدا (٥٥ ن)	٤-٢	التقديم على منصة إحسان (ن ٢٠)															٢٢٢٣٠٠٠	٢٢٢٣٠٠٠	السندات المالية التغطية الاعلامية	تأمين أجهزة كهربائية لعدد ٢٠٠ جهاز
		٥-٢	الرفع للمؤسسات الممنحة عدد ٥ (ن ١٥)																		
		٦-٢	الرفع لرجال الاعمال عدد ٥ (ن ١٠)																		
		٧-٢	التسويق في المتجر الإلكتروني (ن ١٠)																		
	قسم المشاريع	قسم البحث الاجتماعي	قسم الموارد	المحاسب	العلاقات العامة	تنمية الموارد	المحاسب	قسم المشاريع	قسم البحث الاجتماعي	قسم الموارد	المحاسب	العلاقات العامة	تنمية الموارد	المحاسب	قسم المشاريع	قسم البحث الاجتماعي	قسم الموارد	المحاسب	العلاقات العامة	تنمية الموارد	المحاسب

[illegible]

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م																					
مؤشر الأداء	الشواهد	المصاريف التشغيلية	التكلفة المالية	المنفذين		فترة التنفيذ												الهدف الرئيسي	الرمز	النشاط أو البرنامج	
						الثالث			الثاني			الأول									
				أساسي	مساعد	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
٦٠. تمّت مساعدته كفالة ومساعدة ٩٤ أسرة	المخاطبات وثائق المشروع السندات المالية التغطية الإعلامية	—	٣٦٠٠٠٠	قسم المشاريع	البحر الاجتماعي													١١-٣	مساعدات الاسر العدد ١٥٤ أسرة كبار السن ٦٠ كفالة ٢٠ الارامل ٧٢ السجناء ٢ (٢٤ن)		
			١٢٠٠٠٠																١٢-٣	الرفع لرجال الاعمال (٦ن)	
			١٤٤٠٠٠																	١٣-٣	التسويق في المتجر الإلكتروني (٦ن)
			١٢٠٠٠																	١٤-٣	التقديم على منصة إحسان (٦ن)
٤٤٠. أسرة تمّت مساعدتهم		—	٢٢٠٠٠٠		تنمية الموارد													١٥-٣	مساعدات مالي (صدقات – زكاة) (١١ ن)		
																			١٦-٣	الرفع للمؤسسة المانحة (٦ ن)	
٦ تمكين بعدد ٢ فيبر و٤ مكائن		١٣٠٠٠	١٣٠٠٠٠		المحاسب													١٧-٣	الرفع لرجال الاعمال (٦ ن)		
																			١٨-٣	الرفع للمؤسسة المانحة (٦ ن)	
																			البحر مصدر رزقي (١٨ن)		

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م																										
3 الهدف الرئيسي	الرمز	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ												المنفذين		التكلفة المالية	المصاريف التشغيلية	الشواهد	مؤشر الاداء						
			الاولى				الثاني				الثالث															
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	أساسي	مساند										
الملف الاجتماعي (١٠٠٠)	١-٤	الرفع للمؤسسات المانحة عدد ١٠ (٨ن)															١٤٧٠.٤٠	١٤٧٠.٤٠٠	المخططات وثائق المشروع السندات المالية التغطية الاعلامية	توزيع ٣٦٧٦ سلة						
	٢-٤	الرفع لرجال الاعمال عدد ٨ (٧ ن)																								
	٣-٤	الرفع لمنصة احسان (١٠ ن)																								
	٤-٤	الرفع في منصة احسان (١٣ ن)																	٧٨٣٣٠٠	—						
	٥-٤	الرفع للمؤسسات المانحة عدد ٢ (١٢ ن)																								
	٦-٤	الرفع للمؤسسات المانحة عدد ٤ (٦ن)																								
	٧-٤	الرفع لرجال الاعمال عدد ٢ (٤ ن)																			٢٠ حالة تم التفريغ عنهم					
	٨-٤	التسويق في المتجر الإلكتروني (٥ ن)																								
	٩-٤	الرفع لرجال الاعمال عدد ٢ (٥ ن)																				٤٠٠٠	—			
	١٠-٤	التسويق في المتجر الإلكتروني (٥ن)																								
	١١-٤	الرفع للمؤسسات المانحة عدد ٤ (٨ ن)																							١٤٧٠.٤٠٠	—
	١٢-٤	الرفع لرجال الاعمال عدد ٢ (٧ ن)																								
	١٣-٤	الرفع في منصة احسان (١٠ ن)																								